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,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie".

Monki dnia 05.05.2021 roku

GG.6622.9.31.2018

Protokoét odbioru prac

spisany w dniu 05 maja 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Morikach.

1. Zamawiajacy: Starosta Moniecki — umowa Nr GG.6622.9.31.2018 z 25 marca 2021 roku,

2. Wykonawca: Maciej Orkisz prowadzgcym dziatalnos¢ pod nazwg KRAKSURV Maciej Orkisz,

ul. Jakuba Majora 54/5 31-422 Krakéw NIP 6762234343, REGON 121020115,

3. Temat prac: konsultacje przy przygotowaniu wnioskdw do ksigg wieczystych z ostrzezeniem

0 wszczeciu postepowania scaleniowego obejmujacego dziatki objete scaleniem gruntéw obiektu
‘Szpakowo i inne’.

4. W dniu 05 maja 2021 roku Komisja powotana Zarzadzeniem Nr 11/2021 Starosty Monieckiego
z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie powotania Komisji odbioru roboty w sktadzie:

1 Pawet Zak —Przewodniczacy,
2 Przemystaw Szwarc— Cztonek
przystapita do odbioru roboty objetej umowa Nr GG.6622.9.31.2018.

5. Komisja stwierdzita co nastepuje:

- wykonawca pismem z dnia 27 kwietnia 2021 roku poinformowat o gotowosci do odbioru prac.

6. Komisja stwierdzita, iz termin wykonania prac okreslony w §3 w/w Umowy na miesigc od dnia
podpisania Umowy, tj. od dnia 25 marca 2021 roku nie zostat dotrzymany. Do dnia 26 kwietnia 2021
roku (w poniedziatek) nie wptyneta informacja o wykonaniu prac. Tym samym informacja o zakoriczcie
prac z dnia 27 kwietnia 2021 roku oznacza jednodniowg zwtoke.

7. Komisja stwierdza prawidtowos$¢ wykonania prac.

8. Protokét sporzgdzono w 3 identycznych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajacego.

9. Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.
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Pawet Zak - przewodniczacy Przemystaw Szwarc — cztonek



